

Приложение №1
к приказу от 25.10.2020 № 129/10
Утверждаю
Директор Рязанцев М.В.



**Дорожная карта по разработке
Рабочей программы воспитания
МБОУ СШ №28 имени А.Смыслова г.Липецка**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты – организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке единой для всех уровней образования (ДО, НОО, ООО, СОО) Рабочей программы воспитания МБОУ СШ №28 им.А.Смыслова г.Липецка.

Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка к разработке программы;
- формирование рабочей группы по работе над проектом программы;
- разработка содержания программы;
- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материально-техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1-й этап – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в ОУ, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации обучающихся, проведение Педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания (август 2020 года–февраль 2021 года).

2-й этап – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с Советом учащихся, Советом родителей, Управляющим советом (январь – февраль 2021 года).

3-й этап – создание Рабочей программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

4-й этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год для каждого уровня образования (апрель-июнь 2021 года).

5-й этап – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом совете, на Управляющем совете, обсуждение с родительской общественностью (апрель-май 2021 года).

6-й этап – внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС и ПООП (июнь-август 2021 года)

7-й этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров/соглашений о сотрудничестве по реализации Рабочей программы воспитания с социальными партнерами (апрель-август 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Планирование и подготовка к разработке программы					
1	Изучение состояния воспитательного процесса и особенностей сложившейся в МБОУ СШ №28 системы воспитания и социализации обучающихся	Аналитическая справка Проект пояснительной записки рабочей программы воспитания	Август 2020 года	Декабрь 2020 года	Попоудина С.Н. Классные руководители
2	Анкетирование по выявлению образовательных запросов обучающихся и родителей с целью сбора предложений по развитию системы воспитания в МБОУ СШ №28	Аналитическая справка	Октябрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Попоудина С.Н. Размолодина Т.А. Классные руководители
3	Педагогический совет ОО: - обсуждение состояния воспитательного процесса на всех уровнях образования: ДО, НОО, ООО, СОО (аналитическая справка); - обсуждение Примерной программы воспитания; - определение задач педколлектива по разработке Рабочей программы воспитания МБОУ СШ №28; - создание рабочей группы	Протокол. Определены цели и задачи воспитания. Согласованы состав рабочей группы, содержание и сроки дорожной карты по разработке программы воспитания	Январь 2020 года	Февраль 2021 года	Рязанцев М.В. Попоудина С.Н.
4	Утверждение состава рабочей группы и дорожной карты по разработке рабочей программы воспитания	Приказ	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Рязанцев М.В.

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
5	Обсуждение предложений в программу воспитания с Советом обучающихся, Советом родителей, Управляющим советом	Протоколы заседаний с конкретными предложениями в Рабочую программу воспитания	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Попоудина С.Н. Вовченко О. – ПрСУ Золотарёва Т.С. – ПрСР Исаева Т.И. - ПрУС
Разработка содержания программы					
6	Разработка проекта рабочей программы воспитания	Проект рабочей программы воспитания	Январь 2021 года	Апрель 2021 года	Попоудина С.Н. Рабочая группа
6.1	Пояснительная записка проекта. Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект пояснительной записки. Проект раздела 1 и раздела 2	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Попоудина С.Н. Рабочая группа
6.2	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект раздела 3	Март 2021 года	Март 2021 года	Попоудина С.Н. Рабочая группа
6.2.1	Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «Профориентация»	Проект инвариантных модулей	Март 2021 года	Март 2021 года	Попоудина С.Н. Рабочая группа
6.2.2	Вариативные модули. «Ключевые общешкольные дела» «Детские общественные объединения» «Школьные медиа» «Экскурсии, экспедиции, походы» «Организация предметно-эстетической среды» «Музейное дело» «Волонтерство»	Проект вариативных модулей	Март 2021 года	Апрель 2021 года	Попоудина С.Н. Рабочая группа

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
6.3	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»: определение методов, методик, инструментов оценки и самоанализа	Проект раздела 4	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Попоудина С.Н. Рабочая группа
7	Разработка календарных планов воспитательной работы для каждого уровня образования (ДО, НОО, ООО, СОО)	Календарные планы воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год для каждого уровня образования	Май 2021 года	Июнь 2021 года	Попоудина С.Н. Размолодина Т.А. Рабочая группа Классные руководители
Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания на педагогическом совете МБОУ СШ №28 им. А.Смыслова	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Рязанцев М.В. Попоудина С.Н.
9	Обсуждение подготовленного проекта рабочей программы воспитания с родительской общественностью	Протокол встречи родительской общественности	Май 2021 года	Май 2021 года	Попоудина С.Н. Золотарёва Т.М. Председатели родительских комитетов классов
10	Согласование подготовленного проекта рабочей программы воспитания с Управляющим советом	Протокол заседания	Май 2021 года	Май 2021 года	Рязанцев М.В. Исаева Т.И. Попоудина С.Н.
11	Корректировка проекта рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета, Управляющего совета, мнениями родительской общественности	Проект рабочей программы воспитания МБОУ СШ №28	Май 2021 года	Май 2021 года	Попоудина С.Н. Рабочая группа

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы	Приказ	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Рязанцев М.В.
13	Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с обновленными требованиями ФГОС и ПООП	Приказ о внесении изменений в ООП. Текст ООП каждого уровня образования	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Рязанцев М.В. Попоудина С.Н. Власова В.М.
14	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ СШ №28 по реализации рабочей программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Попоудина С.Н.
15	Согласование, утверждение и введение в действие локальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации рабочей программы воспитания	Приказ	Май 2021 года	Май 2021 года	Рязанцев М.В. Попоудина С.Н.
16	Подписание договоров /соглашений с учреждениями науки, спорта, культуры, дополнительного образования, ВПО, СПО, предприятиями об организации совместной деятельности по реализации рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 уч.г.	Заключенные договоры/ соглашения об организации совместной деятельности	Май 2021 года	Август 2021 года	Рязанцев М.В. Попоудина С.Н. Власова В.М.

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Кадровое обеспечение					
17	Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет	Сентябрь 2020 года	Август 2021 года	Рязанцев М.В. Власова В.М.
18	Организация методических семинаров для педагогического коллектива по разработке и реализации рабочей программы воспитания ОО	Планы МО. Программа семинаров Отчёт о реализации плана	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Попоудина С.Н. Власова В.М.
19	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат	Май 2021 года	Август 2021 года	Рязанцев М.В. Администрация Комиссия по распределению стимулирующих выплат
Информационное обеспечение					
20	Размещение материалов о ходе разработки рабочей программы воспитания МБОУ СШ №28 на официальном сайте	Публикации на сайте МБОУ СШ №28	Ноябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Попоудина С.Н. Овчинникова О.В.
21	Размещение рабочей программы воспитания МБОУ СШ №28 на официальном сайте	Публикация на сайте МБОУ СШ №28	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Попоудина С.Н. Овчинникова О.В.
22	Размещение основных образовательных программ, рабочей программы воспитания с учетом обновлённых требований ФГОС и ПООП на официальном сайте	Публикации на сайте МБОУ СШ №28	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Рязанцев М.В. Овчинникова О.В.
23	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Публикации на сайте ОО	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Попоудина С.Н. Овчинникова О.В.

№	Наименование целевого направления				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации ¹		
			Дата начала	Дата окончания	
Мониторинг					
24	Проведение ежемесячного внутреннего мониторинга реализации дорожной карты разработки Рабочей программы воспитания	Чек-листы	Ноябрь 2020 года	Август 2021 года	Попоудина С.Н.
25	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений учащихся, участие учащихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	Февраль 2021 года	Март 2021 года	Попоудина С.Н.
Материально-техническое обеспечение					
26	Укрепление материально-технической базы МБОУ СШ №28 для реализации рабочей программы воспитания	Аналитическая справка План ФХД	Сентябрь 2020 года	Август 2021 года	Лукьянова Е.В.
Финансовое обеспечение					
27	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджетов	Финансовый отчет	Сентябрь 2020 года	Август 2021 года	Рязанцев М.В.
28	Привлечение средств НП «Развитие»	Финансовый отчет	Сентябрь 2020 года	Август 2021 года	Золотарёва Т.С.