


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ СОШ № 28
 имени А. Смыслова г. Липецка
 Л.А.Вострикова
 Приказ № 167/2014 от 24» 10 2014г.

План-график мероприятий
по обеспечению введения ФГОС ООО в 5-х классах в 2015-2016 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Исполнители	Планируемый результат
1.	Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ООО			
1.1.	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	Октябрь 2014 г.	Власова В.М.	Создание рабочих групп и определение функционала
1.2.	Разработка плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО	Октябрь 2014 г.	Власова В.М.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО
1.3.	Организация курсовой подготовки на базе ИРО по проблеме введения ФГОС ООО	В течение года	Власова В.М.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО

1.4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	2014-2015 учебный год	Вострикова Л.А. Власова В.М. Лукьянова Е.В.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО
1.5.	Подготовка проекта внесения изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Август-сентябрь 2015 г.	Заместители директора	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО
1.6.	Мониторинг ресурсного обеспечения реализации ФГОС ООО	В течение учебного года	Заместители директора	Аналитическая справка
2.	Методическое обеспечение введения ФГОС ООО			
2.1.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе	Сентябрь 2014 г.	Власова В.М.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
2.2.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на заседаниях	в соответствии	Власова В.М.	Усвоение и принятие членами педколлектива основных

	ШМО учителей основной школы.	с планом работы ШМО	Руководители ШМО	положений ФГОС ООО
2.3.	Проведение семинара (круглый стол) по теме «ФГОС НОО и ФГОС ООО: управление процессом формирования УУД»	Апрель 2015	Власова В.М. Руководители ШМО	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
2.4.	Организация участия педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Власова В.М.	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО
2.5.	Разработка проекта Основной образовательной программы основного общего образования школы	Апрель 2015г.	Власова В.М.	Создание ООП ООО
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО			
3.1.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году	В течение года	Заместители директора	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО

3.2.	Анализ состояния кадровых условий реализации основных образовательных программ	В течение года	Вострикова Л.А.	Аналитическая справка о состоянии кадровых условий реализации ООП ООО
4.	Обеспечение функционирования и использования информационно-образовательной среды ОУ			
4.1.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	В течение уч. года	Ситникова Е.В.	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой
4.2.	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к информационным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Ситникова Е.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
4.3.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Ситникова Е.В.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
4.4.	Организация мониторинга и	2016 уч. год	Власова В.М.	Диагностические материалы